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Governo do Distrito Federal
l Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal
ﬁ ' Diretoria de Instrugdo e Formalizagdo de Atas, Contratos e Convénios

Geréncia de Instrucdo e Formalizagdo de Aditivos e Apostilamentos

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo, no telefone 0800-6449060
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1. CLAUSULA PRIMEIRA — DAS PARTES

1.1. O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, inscrita no CNPJ/MF sob o n? 00.394.700/0001-08, denominada
CONTRATANTE, com sede no SRTVN Quadra 701 Lote D, 12 e 22 andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF, representada neste
ato por LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ, na qualidade de Secretéria de Estado, da Secretaria de Estado de Satde do Distrito Federal,
conforme Decreto de 06 de junho de 2022, publicado na Edi¢do n2 47-A do DODF, de 06 de junho de 2022, pg. 3, e o INSTITUTO DO CANCER
INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE, CNPJ 10.942.995/0001-63, qualificada como Organiza¢do Social pelo Decreto Distrital ne
39.460/2018, publicado no DODF de 16/11/2018, com sede no Condominio The Union Office, Plano Piloto - SMAS Trecho 3, Conj. 3, Bloco A, Sala
204, Asa Sul, CEP 71.215-300 - Brasilia, DF, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por FRANCISCO CLAUDIO DUDA,
brasileiro, casado, economista, portador do RG n2 597997 SSP/DF e do CPF 261.899.331-49, residente e domiciliado em Brasilia, DF, detém entre
si justo e avengado e celebram por forga do presente instrumento conforme Processo SEI n2 00060-00263944/2018-18, Vigésimo Segundo Termo
de Aditivo ao Contrato n2 076/2019 - SES/DF, de acordo com as seguintes cldusulas e condi¢des:

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO

2.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse para implantagdo de sistema de cogeragdo de energia limpa, de origem
fotovoltaica, para atendimento da demanda de consumo do Hospital da Crianga de Brasilia - José Alencar (HCB) — Brasilia — DF, nos termos do
Plano de Trabalho 01/2022 (77568833), aprovado via Termo de Aprovagdo SAA 32(115381263) e Termo de Aprovagdo (115476517).

2.2. O valor total do projeto serd no valor de R$ 15.000.000,00 (Quinze milh&es de reais).
2.3. Fases/Etapas: Implementacdo e desembolso trés fases com 120, 210 e 300 dias.
2.4, Cada fase de implementagdo serd composta pelas seguintes etapas:

e Elaboragdo do projeto basico;

e Elaboragdo de todos os projetos executivos e complementares;
e Fabricagdo das estruturas metalicas de suportagdo das placas;
e Implementagdo das adaptagdes prediais;

¢ Instalacdo e montagem das estruturas e equipamentos;

¢ Interligagdo dos sistemas;

e Comissionamento (conjuntos de testes) e homologagdo;

e Inicializa¢do de operagdo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DA DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA
3.1. A despesa correra a conta da seguinte Dotagdo Orgamentaria:
| Unidade Orgamentaria: 23901
Il Programa de Trabalho: 10302620291070219
1 Elemento de Despesa: 445042
I\ Fonte de Recursos: 335023063
\Y, Valor Inicial: 15.000.000,00
Vi Nota de Empenho: 2023NE09588
Vil Data de Emiss3o: 21/08/2023
VIl | Modalidade do Empenho: 3 - Global
IX Evento: 400097 - EMPENHO ESPECIFICO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIA

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA

4.1. O presente Termo Aditivo tera vigéncia a contar da sua assinatura.
5. CLAUSULA QUINTA — DA RATIFICACAO
5.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas do Contrato a que se refere o presente ajuste.
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6. CLAUSULA SEXTA — DA PUBLICAGAO E DO REGISTRO

6.1. A eficacia do presente Termo Aditivo fica condicionada a publicagdo resumida do instrumento pela CONTRATANTE na Imprensa
Oficial, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias do prazo daquela data, apds o que
devera ser providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal.

6.2. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a corrupgdo, no telefone 0800-644 90
60, nos termos do Decreto n? 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

7. ANEXO | - LISTAGEM DE ITENS / CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

PLANO DE TRABALHO 001/022- PROJETO PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE COGERAGAO DE ENERGIA LIMPA - OPGCAO FOTOVOLTAICA

1 - IDENTIFICAGCAO DA ORIGEM DO RECURSO
Propositor: SES-DF — Obtengdo de Financiamento para Investimento

Descrigdo: Projeto para implantagdo de sistema de cogera¢do de energia limpa - opg¢do fotovoltaica para o complexo do Hospital da Crianga de
Brasilia - José Alencar (HCB) — Brasilia — DF.

Tipo de despesa: INVESTIMENTO

Valor: R$ 15.000.000,00 (Quinze milhdes de reais)

2 — OBJETO E JUSTIFICATIVA

O presente Plano de Trabalho tem como objeto a implantacdo de sistema de cogeracdo de energia limpa, de origem fotovoltaica, para
atendimento da demanda de consumo do Hospital da Crianga de Brasilia - José Alencar (HCB) — Brasilia — DF.

A Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentavel proposta pelas NagGes Unidas, apresenta 17 objetivos (ODS) ambiciosos e interconectados que
abordam os principais desafios enfrentados pela populagdo no Brasil e no mundo. O ODS 7 traz uma meta de até 2030 assegurar acesso universal
a energia renovavel, sustentavel e confidvel a pregos acessiveis.

Dentro deste desafio o Brasil evoluiu entre 2014 e 2019 com apenas 6,7% (de 39,4 para 46,1%) na participacdo de energias renovaveis na Oferta
Interna de Energia, conforme dados do IPEA (2019).

A possibilidade de consumidores como o Hospital da Crianga de Brasilia (HCB) implementar estruturas para gerar energia limpa injetando no
sistema publico de distribuigdo, para compensar o préprio consumo, trouxe uma alternativa vidvel em contribuir com o Desenvolvimento
Sustentavel no nivel global e apoiar a sustentabilidade da prépria instituicdo, ao reduzir seus custos operacionais em componente relevante do
custeio.

O Sistema fotovoltaico vem se mostrando como uma alternativa limpa e renovdvel de cogeragdo de energia elétrica, que contribui
significativamente para as redugbes das emissdes dos gases de efeito estufa e pode contribuir com a redugdo de impacto das crises hidricas
recentes que atingiram o sistema de geragdo no Brasil, com redugdo de oferta e aumento de custos.

Nesta oportunidade, esclarecemos que o Hospital da Crianga de Brasilia José Alencar (HCB) é uma unidade da rede assistencial da Secretaria de
Saude do Distrito Federal, administrado por meio de Contrato de Gestdo pelo ICIPE (Instituto do Cancer Infantil e Pediatria Especializada),
Organizagdo Social, sem fins lucrativos ou econdmico, CNPJ 10.942.995/0001-63.

Trata-se de uma Unidade assistencial de carater especializado e de nivel terciario, voltado para assisténcia referenciada da populagdo de criangas
e adolescentes (maiores de 28 dias a menores de 19 anos).

A Unidade foi inaugurada em 23/11/2011, tendo seu projeto de implantagdo dividido em duas grandes fases:

Fase | - Funcionamento inicial no Bloco |, com servigos de assisténcia multidisciplinar de diagnose e terapia a nivel ambulatorial;

Fase Il - Operagao do Bloco Il, iniciada em outubro de 2019, voltado para atividades fundamentalmente hospitalares cuja estrutura conta com
200 leitos hospitalares, sendo 38 de UTI pediatrica, 58 leitos de pediatria clinica, 60 leitos de clinica cirdrgica pediatrica, 28 leitos de
Oncohematologia, 6 leitos de cuidados paliativos e 10 leitos de unidade de transplantes (ainda em implantagao).

Em 2018 o HCB inaugurou seu bloco hospitalar, que foi construido e equipado por meio de parceria entre a Secretaria de Estado de Saude do
Distrito Federal (SES-DF) e a World Family Organization (WFQ), ndo tendo sido contemplada a época uma solugdo de cogeragdo de energia.

Considerando que o complexo hospitalar consome atualmente em torno de 400kWh de energia e que o custo da tarifa acrescido dos custos
referentes a adicional por escassez hidrica vem aumentando substancialmente a despesa mensal com energia, torna-se estratégico para a
sustentabilidade do hospital a redu¢do desta conta. Associado a programas de reduc¢do de consumo e eficientizagdo das instalagdes e do uso de
equipamentos no hospital, tais como elevadores, aquecedores e iluminagdo, faz-se necessario o investimento em cogeragdo para melhoria do
desempenho operacional do hospital.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=141333321&infra_siste...

3/5



06/11/2023, 13:36 SEI/GDF - 125935575 - Termo Aditivo

Faz-se estratégico esta implementacdo neste ano de 2022 em face da futura mudanga na legislagdo pertinente que possivelmente trard custos
adicionais a operagao de cogeragdo impactando no retorno esperado e no payback dos investimentos a serem aportados.

Associado a este projeto pretende-se investir no melhor atendimento a populagdo do Distrito Federal implementando corredores externos
cobertos para os transeuntes se deslocarem com conforto e segurangca desde o acesso externo, no desembarque dos pedestres que utilizam
transporte coletivo, ou dos estacionamentos até as recepgdes internas ao hospital. Este projeto contara com cobertura por placas geradoras
fotovoltaicas promovendo outro aspecto importante de desenvolvimento sustentdvel, melhorando o acesso a toda a populagdo que utiliza o
servico de saude do HCB.

O projeto atendera na sua elaboragdo e execugdo as recomendagdes e exigéncias normativas e legais listadas abaixo, e outras que se fizerem
necessdrias:

ABNT NBR IEC 62116 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de
sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica.

ABNT NBR 16149 — Sistemas fotovoltaicos (FV) — Caracteristicas da interface de conexdo
com a rede elétrica de distribuicdo.

ANEEL RESOLUCAO No 482 - Resolugdo No 482 de 17 de abril de 2012 da Agéncia
Nacional de Energia Elétrica.

ANEEL RESOLUCAO No 687 - Resolugdo No 687 de 24 de novembro de 2015 da Agéncia
Nacional de Energia Elétrica.

RESOLUCAO NORMATIVA ANEEL N2 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021. Estabelece as Regras de Prestacio do Servico Publico de Distribuigio de
Energia Elétrica;

ABNT NBR 16150 - Sistemas fotovoltaicos (FV) — Caracteristicas da interface de conexdo
com a rede elétrica de distribuigdo — Procedimento de ensaio de conformidade.
GED 15303 - Conexdo de Micro e Mini Geragdo Distribuida sob Sistema de Compensacgdo

de Energia Elétrica.

3 - OBIJETIVO

Implantagdo de sistema de cogeragdo de energia limpa, opgdo fotovoltaica, para buscar a autonomia de geragdo para o complexo do Hospital da
Crianga de Brasilia - José Alencar (HCB) — Brasilia — DF.

4 — CARACTERISTICAS DE IMPLANTACAO

A atual area construida do HCB é de 30.000m2 e a area potencial de geragdo é de até 18.000m2 de acordo com as solugBes tecnoldgicas
disponiveis no mercado atualmente, face as caracteristicas arquitetonicas existentes e adequadas a eficiéncias.

Atualmente o consumo médio é de 417 kWh mensal, correspondendo a 5.000 kWh ano e com investimento proposto estima-se atingir geracao
propria de até 75% do consumo.

A economia prevista neste item de consumo regular sera de RS 370.000,00/més (gasto médio) x 12 meses x 0,75 = RS 3.330.000,00

As tecnologias disponiveis no mercado oferecem atualmente 25 anos[1] de garantia de eficiéncia energética, propiciando um ciclo de vida de
projeto de longo prazo superior a vida util estimada esse tempo.
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A meta do projeto é buscar a autosuficiéncia de geragdo energia limpa, com intuito de contribuir na conquista do desenvolvimento sustentavel e
criar as condicionantes na diregdo de tornar o HCB um hospital verde.

Este investimento propicia a redugdo do uso de energia proveniente de combustiveis fésseis; uso de fontes renovaveis.

Além de promover a incorporagdo de praticas e principios dos edificios ecoldgicos neste hospital.

De acordo com a Agenda Global para Hospitais verdes e saudaveis (https://saudesemdano.org/america-latina/temas/agenda-global)

Um hospital verde e saudavel é aquele que promove a saude publica reduzindo continuamente seus impactos ambientais e eliminando, em
ultima instancia, sua contribuigdo para a carga de doengas.

Um hospital verde e saudavel reconhece a relagdo entre a saude global e 0 meio ambiente e demonstra esse entendimento por meio de sua
governanga, estratégia e operagGes, conectando necessidades locais com agdes ambientais.

5 - DADOS FINANCEIROS

Valor total do projeto: .......ccccevveeriiiieeiinineininiinennsssnee e R$ 15.000.000,00 (quinze milhdes de reais)

Fases/Etapas: Implementacdo e desembolso trés fases com 120, 210 e 300 dias.

Cada fase de implementagdo serd composta pelas seguintes etapas:

e Elaboragdo do projeto basico;

e Elaboragdo de todos os projetos executivos e complementares;
e Fabricagdo das estruturas metalicas de suportagdo das placas;
e Implementagdo das adaptagGes prediais;

¢ Instalagdo e montagem das estruturas e equipamentos;

e Interligagdo dos sistemas;

e Comissionamento (conjuntos de testes) e homologagéo;

e Inicializagdo de operagdo.

Fard parte da execugdo a respectiva homologac¢do do sistema de cogeracgdo junto as concessionarias de energia e autoridades competentes.

a Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO CLAUDIO DUDA, RG n2 597.997 SSP DF,

-
JEI! ij Usudrio Externo, em 31/10/2023, as 19:44, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
:[sesllrr\g;ll-l:; g setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
| Sl setembro de 2015.

o] Documento assinado eletronicamente por LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ -
‘)EI! L.Ij Matr.0140975-1, Secretario(a) de Estado de Saude do Distrito Federal, em 01/11/2023, as
:?;;?;:'.J:; 17:24, conforme art. 62 do Decreto n°® 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario
| Sl Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 125935575 codigo CRC= F4C9DBID.
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